

# 天门市房屋征收与补偿工作领导小组办公室文件

天征办〔2022〕5号

---

2022

各乡镇办场：

根据市政府工作安排，我办对全市各乡镇办场本年度上半年征地拆迁工作进展情况进行了统计汇总，截至7月1日，承担有重点征地拆迁任务的16个乡镇办场共计已完成征地3747亩，占总任务数38%；拆迁房屋337户，占总任务数32%。具体情况通报如下：

## 一、已提前完成全年征地及房屋拆迁任务的乡镇

共计有杨林街道办、卢市镇2个乡镇。

## 二、已完成全年房屋拆迁任务 50%及以上的乡镇

共计有侯口街道办、蒋湖农场、多宝镇、佛子山镇、多祥镇 5 个乡镇。

## 三、已完成全年征地任务 50%及以上的乡镇

共计有侯口街道办、蒋湖农场、多宝镇、佛子山镇、竟陵街道办、石家河镇 6 个乡镇。

## 四、征地拆迁工作无实质进展的乡镇

共计有干驿镇、马湾镇、麻洋镇、横林镇 4 个乡镇。

附件：2022 年 1 - 6 月份乡镇（重点项目建设）征地拆迁完成进度一览表

天门市房屋征收与补偿工作领导小组办公室

2022 年 7 月 19 日



附件

2022 1 6

乡镇	征地数据			拆迁数据		
	征地面积（亩）		已完成比率	拆迁房屋户数（户）		已完成比率
	总任务数	累计完成数		总任务数	累计完成数	
竟陵	728	705	97%	226	96	42%
侯口	1157	697	60%	110	65	59%
岳口	1284	110	9%	249	3	1%
杨林	550	550	100%	32	32	100%
蒋湖	500	500	100%	45	26	58%
多祥	836	143	17%	25	25	100%
小板	767	137	18%	94	0	0%
多宝	4	2	50%	8	4	50%
张港	41	17	41%	27	5	19%
干驿	694	0	0%	8	0	0%
佛子山	149	121	81%	21	13	62%
卢市	374	374	100%	15	15	100%
马湾	1254	0	0%	20	0	0%
麻洋	939	0	0%	33	0	0%
石家河	401	391	98%	165	53	32%
横林	106	0	0%	1	0	0%
合计	9783	3747	38%	1064	337	32%

---

天门市房屋征收与补偿工作领导小组办公室 2022年7月19日印发

---