

天门市房屋征收与补偿工作领导小组办公室文件

天征办〔2023〕7号

关于天门市 2023 年前三季度各乡镇重点建设项目征地拆迁任务完成情况的通报

各乡镇办场：

根据市政府工作安排，我办对全市各乡镇办场本年度前三季度征地拆迁工作进展情况进行了统计汇总，截至 9 月 30 日，承担有重点征地拆迁任务的 24 个乡镇办场共计已完成征地 2617 亩，占总任务数 41%；拆迁房屋 365 户，占总任务数 49%。具体情况通报如下：

一、各乡镇任务完成具体情况

（一）全年征地、房屋拆迁任务已提前完成的乡镇
共计有渔薪镇、汪场镇、蒋场镇、石家河镇 4 个乡镇。

(二) 全年征地、房屋拆迁任务均已完成 75%及以上的乡镇
共计有蒋湖农场、马湾镇 2 个乡镇。

(三) 全年征地任务已完成 75%及以上的乡镇
共计有多宝镇、干驿镇、张港镇 3 个乡镇。

(四) 全年房屋拆迁任务已完成 75%及以上的乡镇
共计有胡市 1 个乡镇。

(五) 征地拆迁工作进度缓慢的乡镇

排除因征地拆迁资金未落实的麻洋镇和下半年因增加新东环线征地拆迁任务的杨林街道办、小板镇外, 共计有竟陵街道办、侯口街道办、岳口镇、多祥镇、黄潭镇、九真镇、横林镇、拖市镇、卢市镇、皂市镇、净潭乡 11 个乡镇。

二、第四季度工作要求

(一) 提高认识, 加强领导。

相关乡镇主要负责人要亲自挂帅, 统筹安排, 进一步强化征迁专班力量, 严肃工作纪律, 保证征迁工作有序推进。

(二) 倒排工期, 挂图作战。

相关乡镇要进一步压实工作责任, 细化工作任务, 将任务完成的时间节点明确到周, 任务完成的责任对象落实到人, 严格按照既定目标推进工作, 不折不扣地完成全年征拆任务。

(三) 把准症结, 攻克堵点。

相关乡镇要针对房屋拆迁的堵点问题, 认真进行分析研判, 找准工作的切入点, 强化措施, 精准施策, 确保拆迁任务全面清零。

附件：2023年1-9月份乡镇（重点项目建设）征地拆迁完成进度一览表

天门市房屋征收与补偿工作领导小组办公室

2023年10月18日



附件

2023年1-9月份乡镇（重点项目建设）征地拆迁完成进度一览表

乡 镇	征地数据			拆迁数据		
	征地面积（亩）		已完成比率	拆迁房屋户数（户）		已完成比率
	总任务数	累计完成数		总任务数	累计完成数	
竟陵	199	148	74%	140	78	56%
侯口	1041	545	52%	118	68	58%
岳口	946	683	72%	139	90	65%
小板	279	1	0%	69	13	19%
多样	327	106	32%	6	1	17%
黄潭	546	51	9%	17	11	65%
九真	201	75	37%	2	0	0%
杨林	988	279	28%	83	0	0%
横林	104	0	0%	6	2	33%
拖市	24	11	45%	2	0	0%

多宝	31	29	94%	5	1	20%
卢市	101	24	24%	3	0	0%
干驿	1	1	100%	1	0	0%
麻洋	695	0	0%	35	0	0%
张港	41	41	100%	1	0	0%
渔薪	20	20	100%	4	4	100%
汪场	13	13	100%	/	/	/
蒋湖	337	337	100%	15	14	93%
马湾	34	34	100%	13	11	85%
皂市	138	77	55%	27	7	26%
净潭	26	0	0%	/	/	/
蒋场	38	38	100%	1	1	100%
石家河	107	107	100%	59	59	100%
胡市	104	0	0%	5	5	100%
合计	6340	2617	41%	751	365	49%

天门市房屋征收与补偿工作领导小组办公室 2023年10月18日印发
